1. Резюме. Укрупненный график мероприятий 1 из 2

																	ivied	зць	і пр	оек	a														
Л ероприятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	3 29	30	31	32	33	34	35
Регистрация бизнеса - 5							~																												
Толучение разрешительной документации -4																																			
Троектирование -3																																			
Экспертиза документации -																																			
Строительство - 1																																			
П онтаж обрудования 0																																			
азрешение на ввод в ксплуатацию 1																																			
Найм и обучение персонала																																			
Іроведение маркетинговой ампании и открытие 3																																			
Выход на полную иощность 4																																			
Зыход на полную иощность 5																																			
Выход на полную мощность 6 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur dipisicing elit. Accusantium aperiam architecto cupiditate dicta dolor eaque enim, eos nic id neque nihil non quis, quisquam repellat eprehenderit sed sit vitae voluptatibus.																																			

1. Резюме. Укрупненный график мероприятий 2 из 2

																	Med	зць	і пр	оект	га														
Мероприятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
выход на полную нощность 7																																			
выход на полную нощность 8																																			
выход на полную пощность 9																																			
Выход на полную иощность 10																																			

6. Инвестиционная программа. График финансирования 1 из 4

			10								і рафик	финансі	ирования	по меся	дам про	екта, ты	c. py	/0								
Статья инвестиций	Количество	Цена тыс. руб	Всего затрат, тыс. руб	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ВСЕГО	-	-	125 284.3	635	0	438	7 026	0	7 464	0	6 939	17 867	12 705	37 698	9 033	12 045	0	0	0	0	13 428	0	0	0	0	0
Резервуары для кранения топлива 1	7	932.3	6 526.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ГРК 2	5	495.3	2 476.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выносное ТРК дизель) 3	1	145.7	145.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуары пивневой системы 1	1	631.2	631.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аварийные резервуары для перекачки топлива	2	349.6	699.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервуары для гранения газа газгольдер) 6	1	291.3	291.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PK 7	1	461.3	461.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зесовая газовая остановка (для наполнения баллонов) 8	1	58.3	58.3	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Инвестиционная программа. График финансирования 2 из 4

			10							ı	рафик	финанси	рования	по меся	цам про	екта, ты	c. p	уб								
Статья инвестиций	Количество	Цена тыс. руб	Всего затрат, тыс. руб	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 ;	21 2	22 :	23
ВСЕГО	-	-	125 284.3	635	0	438	7 026	0	7 464	0	6 939	17 867	12 705	37 698	9 033	12 045	0	0	0	0	13 428	0	0	0	0	0
Программное обеспечение 9	1	1 456.7	1 456.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Системы пожаротушения 10	1	339.9	339.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стенд "вода- воздух" 11	1	28.6	28.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горговые стеллажи 12	6	8.4	50.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Горговые прилавки 13	2	5.8	11.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрина колодильная 14	4	53.4	213.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бонета иорозильная 15	2	203.9	407.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тарь морозильный 16	1	78.2	78.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кофемашина 17	2	160.2	320.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Колодильник 18	4	58.3	233.1	_	_	_	_	_	_		_	_	_	233	_	_		_	_	_	_	-	_	_	_	_

6. Инвестиционная программа. График финансирования 3 из 4

										Гр	афик ф	оинанси	рования	по меся	яцам пр	оекта, т	ЫС	. py	/б							
Статья инвестиций	Количество	Цена тыс. руб	Всего затрат, тыс. руб	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20 2	21	22	23
ВСЕГО	-	-	125 284.3	635	0	438	7 026	0	7 464	0	6 939	17 867	12 705	37 698	9 033	12 045	0	0	0	0	13 428	0	0	0	0	0
Охлаждаемый стол 19	3	48.6	145.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Конвекционная печь 20	1	252.5	252.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Столы 21	8	7.8	62.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стулья 22	32	1.5	46.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Противокражные системы 23	1	102.0	102.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Камеры видеонаблюдения 24	8	4.9	38.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кассовые аппараты 25	4	58.3	233.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер 26	2	38.8	77.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сейф 27	1	15.5	15.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проектирование 28	-	14 052	14 052	-	-	-	7 026	-	7 026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кадастровые/землеустроительные работы, асфальтирование, благоустройство участка 29	-	13 879	13 879	-	-	-	-	-	-	-	6 939	4 163	2 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Подключение коммуникаций 30	-	13 261	13 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обустройство примыкания к дороге 31	-	793	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Инвестиционная программа. График финансирования 4 из 4

										Γ	- рафик	финанси	рования	по меся	цам про	екта, ты	c. p	уб							
Статья инвестиций	Количество	Цена тыс. руб	Всего затрат, тыс. руб	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	6 17	18	19	20	21	22 2	23
ВСЕГО	-	-	125 284.3	635	0	438	7 026	0	7 464	0	6 939	17 867	12 705	37 698	9 033	12 045	0	0 (0	13 428	0	0	0	0 (0
Переходно- скоростные полосы (ПСП) 32	-	22 840	22 840	-	-	-	-	-	-	-	-	13 704	9 136	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Строительно- монтажные работы 33	-	30 112	30 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 033	9 033	12 045	-		-	-	-	-	-	-	-
Регистрация предприятия 34	-	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	_	-
Разрешительная документация 35	-	1 462	1 462	585	-	438	-	-	438	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	_	-
Создание товарных запасов (топливо, магазин, кафе) 36	-	13 428	13 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	13 428	-	-	-	_	-